
	
	

Hovedstyremøte	Mandag	07.11.2015	
	
Innkalte	er:	Øyvind	Moe,	Ole	Herman	Fjelltun,	Alexander	M	Popov	Morten	Svendsen,	Per	Olav	Håre,	
Kolbjørn	Walderhaug,	Kai	Lyche,	Gunnar	Støltun,	Stig	Harald	Hovind,	Ingar	Brenna	
	
Oppmøte:	Morten	Svendsen,	Ole	Herman	Fjelltun,	Per	Olav	Håre,	Øyvind	Moe,	Ingar	Brenna,	Stig	H.	
Hovind,	Kolbjørn	Walderhaug,	Alexander	M	Popov	
	
Referat,	fra	6.	oktober	2015	
	 Ingen	kommentarer	
	
Status	nytt	klubbhus	

Ingar	lurer	på	bakgrunnen	for	eposter	fra	Øyvind	den	siste	tiden.	
Øyvind	vil	ikke	svare	på	dette	og	mener	gjennomgangen	og	annet	må	følge	saksliste.	
Morten	lurer	på	samme	spørsmålet	med	kommentar	rundt	problemet	at	Ingar	må	forlate	
møtet,	noe	han	ikke	burde	når	den	saken	blir	tatt	opp.	Øyvind	vil	ikke	svare	på	noe	rundt	
dette	og	sier	om	det	må	tas	opp,	så	blir	møtet	avsluttet.	

	
Ingar	starter	gjennomgang	av	den	forberedte	presentasjonen	(vedlagt).	Kun	ekstra	
kommentarer	blir	referert	her.	
	
Kommentar:	Fuelpumpe	er	kanskje	ikke	jordet.	Elektriker	sjekker	opp	og	fikser	om	
nødvendig.	Denne	kosten	er	ikke	en	del	av	byggeprosjektet.	
	
Graving	for	trekking	av	strøm	til	byggelokalet	og	fuelpumpe	tas	på	byggeprosjektet	–	dette	
var	ikke	i	opprinnelig	plan	men	ble	godkjent	av	styret.	
	
Frakopling	og	plombering	av	gammelt	VA	må	også	gjøres,	ukjent	om	det	var	med	i	
opprinnelig	plan,	men	må	gjøres.	Endelig	kostnad	kommuniseres	pr	mail,	men	enstemmig	at	
det	må	gjøres	er	kostnaden	under	kr	20	000,	så	kjører	byggekomitéen	videre	med	bare	
informasjon	til	styret.	
	
LN-GHC	forventes	levert	i	januar/februar	2016.	
	
For	utestående	saker	som	må	tas	(liste	i	vedlegg),	foreslås	det	at	det	oppnevnes	en	fra	hver	
gruppe	som	kan	ta	tak	i	dette.	Flyplassjef	må	være	med	på	dette.	Byggekomitéen	stiller	som	
rådgivere	ved	behov.	
	
Ønske	om	en	åpen	dag	for	medlemmer	så	fort	vi	får	overtatt	huset.	
	
Ingar	avslutter	presentasjonen	og	de	tilbakemeldinger	som	ble	gitt	var	utelukkende	positive.	
Ingen	forespørsler	om	ytterlige	detaljer	ble	gitt.	
	
Morten	informerte	at	elektriker	har	blitt	kontaktet	av	Gunnar	Støltun	som	har	krevd	å	få	vite	
endringer	som	er	gjort.	Elektriker	prøvde	å	henvise	til	byggekomitéen,	men	det	ble	avvist	og	
informasjon	krevd.	Dette	er	ikke	akseptabelt	og	det	vises	til	tidligere	vedtak	om	hvem	som	
har	lov	til	å	ta	kontakt	med	leverandør.	Dette	er	et	klart	brudd	på	det	vedtaket.	
	



	
	

	
	
	
Prosjekt	klubbhåndbok	
	 Arbeidet	fortsetter	og	Stig	legger	fram	når	første	utkast	er	klar	for	gjennomlesning.	
	
Økonomi	-	Inntektsgjennomgang	for	2016	(priser,	osv)	

Litt	dårlig	likviditet	etter	at	fakturaer	til	bygging	er	betalt	ut	fra	driften.	Øyvind	opplyser	at	
forventede	innbetalinger	de	nærmeste	dagene	vill	løse	dette	(bingo	ol.)	

	 	
Vedtatt	å	samle	alle	tildelinger	samt	felles	utgifter/lån	mot	en	regnskapspost	som	er	felles,	
ikke	fordelt	på	gruppene	som	før.	Dette	både	siden	vi	nå	har	felles	lån	på	klubbhus,	samt	et	
forsøk	for	å	få	regnskapet	mer	oversiktlig.	
	
Nytt	HC	seilfly,	skal	det	eies	av	DFK	felles	eller	av	seil?	Drift	av	flyet	er	av	seil.	Dette	må	
vurderes	av	gruppestyrene	før	avgjørelse	i	hovedstyret.	
	
Årskort/abonnement	belastes	flykonto	i	januar,	selv	om	hele	beløpet	belastes.	Da	kan	
betaling	fordeles	med	autotrekk	pr	måned,	dette	er	opp	til	hvert	medlem	og	må	opplyses	om	
i	gruppene.	
	
Grundig	diskusjon	rundt	priser.	Alexander	foreslår	at	ingen	store	endringer	skal	utføres	av	
hovedstyret	nå	da	det	er	mye	uro	i	klubben	og	det	kan	skape	mer	uro.	Gruppene	kan	om	
nødvendig	for	gruppeøkonomi	gjøre	endringer.		
Konklusjonen	ble	at	det	må	begynnes	en	gjennomgang	nå	som	nyvalgt	styre	etter	årsmøtet	
må	fortsette	og	fatte	endelig	vedtak.	Under	følger	kommentarer	av	diskusjon	som	ble	
påbegynt.	
	
Gruppene	skal	internt	ta	opp	dette	med	årskortpriser	for	å	se	om	man	kan	komme	til	samme	
pris.	
Mulighet	å	redusere	timeprisene	for	kompensere	for	økt	årskortpris?	
	
Anbefaling	om	å	gå	igjennom	budsjett	for	alle	fly.	Øyvind	ber	Alexander	dele	modellen	brukt	
for	Dynamic	kjøpet.	
	
Landingsavgift	forblir	som	det	er.	Det	er	så	få	som	kommer	på	besøk	at	det	utgjør	ikke	noen	
forskjell.	
	
Priser	for	hangartomt	leie,	stasjonering	og	parkeringsavgift	for	seilflyhengere	ble	diskutert.	
Det	ble	besluttet	at	dette	ikke	gjøres	noe	med	nå	som	nevnt	over,	men	en	henstilling	til	neste	
styre	om	å	revidere	dette.	
	
	

	
Operasjoner	mikroflygruppa	
	 Bra	aktivitet	flyet	går	videre.	
	 Funker	Flarm?	Dette	må	sjekkes/fikses.	
	



	
Operasjoner	motorgruppa	
	 DFM	har	gått	greit	i	høst,	men	har	gått	litt	lite.	
	 Timer	på	DFL	er	ikke	kjent,	men	det	har	dessverre	kommet	noen	større	utgifter	der	i	år.	
	
Operasjoner	seilflygruppa	
	 Jobber	med	tallene,	men	alt	tyder	på	at	det	er	bedre	i	år	enn	i	fjor.	
	 En-setere	har	gått	bedre	i	år	enn	før,	trolig	siden	de	har	stått	montert.	
	 	

Forbereder	salg	av	en	ASK-21,	men	selger	ikke	om	prisen	ikke	er	riktig.	
	
LN-GID,	avtalen	er	sagt	opp	og	fakturaer	som	kommer	fremover	skal	videresendes	og	ikke	
betales	av	DFK.	

	
	
Hangarer,	bygninger,	oppstillingsplass,	flystripe	og	Fuelanlegg	
	 Nytt	brøytemannskap.	Kun	til	orientering	da	dette	ble	avgjort	pr	mail	før	møtet.	
	 	

Tre	felling	utføres	av	e-verket	når	det	er	frost	i	bakken,	der	må	det	dugnad	for	å	rydde	
etterpå.	

	 	
Campingvogn	ble	bedt	flyttet,	nå	er	den	flyttet	til	nabotomt.	Hovedstyret	mener	at	den	må	
flyttes	av	hensyn	til	grunneier.	Den	kan	ikke	stå	der	og	benyttes	i	forbindelse	med	klubben.	
Ingen	strøm	skal	gis.	Flyplassjef	tar	dette	videre	med	fullmakt	fra	hovedstyret.	
	
Seilflyhangar	må	fikses	på,	det	må	bygges	opp	under	taket	for	å	forhindre	ansamling	av	
snø/is/vann.	Seilflygruppa	tar	dette	videre	med	fullmakt	til	å	gjøre	det	som	må.	Kun	
informasjon	til	hovedstyret	er	nødvendig	angående	dette.	

	
	
Flytekniske	operasjoner	

Sikkerhetsmøte	for	alle	medlemmer,	gruppen	tar	og	setter	opp	punkter	for	et	slikt	møte	med	
fokus	for	operasjonen	på	HS.	Alexander	foreslår	et	annet	navn	en	sikkerhetsmøte	siden	
Mikro	allerede	har	et	årlig	pålagt	sikkerhetsmøte	med	samme	tittel.	
Forslag	om	å	invitere	Tore	Hultgren	som	foreleser.	
	

	
Naboforhold	og	kommune	
	 Øyvind	har	bedt	om	et	nytt	møte	med	naboene	og	kommune.	
	

Per	Olav	mener	at	det	må	komme	nye	inn	som	representanter	fra	klubben.	Det	er	for	mye	
historikk	som	ikke	er	bra.	Det	kan	være	sunt	med	tanke	på	ny	konsesjonsrunde	å	starte	på	
nytt.	Ole	Herman	kan	være	med,	men	det	trengs	en	person	til.	Øyvind	foreslår	at	Ole	Herman	
tar	styringen	på	det	neste	nabo	møte,	mens	Øyvind	forholder	seg	litt	mer	i	bakgrunnen,	da	
får	naboene	et	nytt	ansikt	samtidig	som	Øyvind	sikrer	kontinuitet	i	det	som	har	blitt	
sagt/gjort	tidligere.	
	
Loggføring	via	ADSB/Flarm	skal	tas	opp	på	årsmøte	for	å	ta	en	avgjørelse	om	det	kan	settes	i	
produksjon.	Det	er	pr	i	dag	kun	under	utvikling,	uten	godkjennelse	fra	årsmøtet	kan	data	ikke	
brukes	til	noe.	



	
	
	

	
Miljøskapende	forhold,	PR,	Media	og	HC	
	 Utgikk	fra	dagens	agenda	
	
Andre	saker	

Konsesjonssøknad	
Øyvind	foreslår	å	lage	et	forslag	til	konsesjonssøknad.	Den	sendes	rundt	til	hovedstyret	slik	at	
den	er	klar	for	endelig	godkjenning	av	nytt	styre	etter	årsmøtet.	Ingen	ting	blir	sendt	fra	
klubben	før	nytt	styre	er	på	plass	og	kan	signere	søknaden,	dette	sees	på	som	mer	ryddig	
siden	det	er	det	nye	styret	etter	februar	som	skal	håndtere	søknaden	videre.	
	
Årsmøte	dato:	18	februar	2016.	Det	skal	gå	utenom	vinterferier.	
	
Neste	hovedstyremøte	blir	tirsdag	26	Januar.	
	
John	Eirik	Laupsa	har	tilbudt	DFK	å	ta	over	opsjon	på	ASK-21	for	det	nye	HC	flyet	for	redusert	
pris.	Det	blir	bedt	at	Laupsa	sender	bekreftelse	til	Øyvind	Moe	(i	rollen	som	leverandør)	som	
igjen	tar	det	med	fabrikken	for	å	få	det	på	plass.	

	
Møtet	hevet	klokken	23:40	
	
Det	var	stor	enighet	om	at	det	hadde	vært	et	bra	og	konstruktivt	møte,	dog	litt	langt.	
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Bakgrunnen for prosjektet 
 • 

N
edslitte arbeidsbrakke som

 fungerer som
 klubbhus i dag 

o Ekskluderer personer m
ed nedsatt funksjonsevne. 

• 
Et nytt universelt utform

et klubbhus  
o U

niverselt utform
et løsning som

 inkluderer rullestolbrukere som
 

fullverdige m
edlem

m
er, som

 kan delta i klubbens aktiviteter som
 andre. 

o U
ndervisningsrom

 for teori 
o «H

angarprat» i stua 
o Sanitæ

rrom
 m

/dusj og Toalett 
o K

iosk, K
jøkken, Arkivrom

, 1 – 2 Soverom
 

• 
Et inkluderende klubbhus m

ed gode, funksjonelle og brukervennlige 
løsninger for alle. 
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O
p
p
gave	

o 
Videreføre	arbeid	m

ed	ferdigstilling	av	nytt	klubbhus:	
• 

Følge	prosjektplanen	
• 

Følge	opp	teknisk	løsning	og	delta	på	byggem
øter	

• 
Betale	påløpte,	godkjente	fakturaer	fra	byggentreprenør	

o 
Føre	prosjektregnskap	(eventuelt	i	sam

arbeid	m
ed	kasserer)	

o 
Sam

arbeid	m
ed	Extrastiftelsen	

• 
PR	og	m

ediearbeid	
• 

Rapportere	til	Extrastiftelsen	om
	prosjektfrem

drift	
• 

Søke	Extrastiftelsen	for	term
in	to	og	tre	av	utbetalingene	innen	tidsfristen	

o 
Forestå	koordinering	av	egeninnsats	

o 
Bestille	H

C-utrustet	seilHly	i	tråd	m
ed	godkjent	plan.	

o 
Planlegge	utarbeiding	av	H

C-tilbud	i	sam
arbeid	m

ed	seilHlygruppestyret.	
o 

Utrede	ytterligere	pengestøttem
uligheter	og	søke	om

	disse	
Foru

tsetn
in
ger	

Disponering	av	m
idler	ut	over	det	som

	ligger	i	planen	m
å	godkjennes	i	hvert	enkelt	tilfelle	av	hovedstyret.	

Byggekom
itéen	arbeider	selvstendig	m

en	m
å	inform

ere	hovedstyret	om
	frem

drift	sam
t	godkjenning	fra	hovedstyre	før	

søknader	sendes	offentlige	m
yndigheter.	

Byggekom
itéen	m

å	ikke	forplikte	Dram
m
en	Flyklubb	uten	forutgående	godkjenning	av	hovedstyret	i	hvert	enkelt	tilfelle.	

T
id
sram

m
e	

Prosjektets	tidsram
m
e	vil	væ

re	til	alle	tildelte	m
idler	fra	Extrastiftelsen	er	oversendt	Dram

m
en	Flyklubb	og	disponert	i	

tråd	m
ed	planen.	

Prosjektet	vil	m
ed	dette	starte	m

ed	oppføring	av	nytt	klubbhus	og	gradvis	Hlytte	fokus	på	H
C-tilbud.	



M
ålsetting for prosjektet 

• 
Finansiere og bygge nytt funksjonelt og universelt utform

et klubbhus 

• 
Finansiere anskaffelsen av spesialutstyrt seilfly for rullestolbrukere 

• 
Inkludere fysisk funksjonshem

m
ede og vanskeligstilt ungdom

 i både 

den teoretiske utdannelsesfasen og praktisk flygingen 



Frem
driftsplan – N

ytt universelt utform
et klubbhus 



Fram
driftsrapport – Aktiviteter i prosjektet etter august 

Bygging og innredning av det nye universelt utform
ede klubbhuset, går etter avtalt 

frem
driftplan. 

 D
etaljert status i de forskjellige fagene U

ke 49 –
 2015 

• 
Snekkerne blir ferdige m

ed sine utvendige og innvendige arbeider neste uke.  

• 
Flislegger er ferdig m

ed alt flisarbeid inne og ute. 

• 
R

ørlegger har noe gjenstående arbeider. Ferdigstillelse i uke 50, m
ed tilkobling av V/A. 

• 
Elektriker har noe gjenstående arbeider og arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 

50. Strøm
m

en ble tilkoblet torsdag 3. des. og det ble lys i klubbhuset…
 

 



Fram
driftsrapport – Aktiviteter i prosjektet etter august 

 Status dugnad 

• 
Legging av innvendig gulv ferdig uke 47 

• 
K

jøkken er ferdig m
ontert m

ed noe gjenstående avklaringer vedr utlufting fra 

kjøkkenventilator. Sokkel listen m
å også tilpasses og m

onteres. 

• 
Terrasse er 90 %

 ferdig. M
ange har deltatt på dugnaden og m

ange har frosset seg gule 

og blå…
 

• 
Bort kjøring av søppel til M

ile G
jenvinningsstasjon er ajour og de forskjellige gruppene 

har stilt opp hver helg. D
et er fortsatt søppel å kjøre bort etter at håndverkerne 

fortløpende ferdigstiller sine arbeider.  



Fram
driftsrapport – Status gjenstående arbeider 

D
iverse 

 • 
Plate til varm

epum
pe (utedel) blir støpt og varm

epum
pe blir m

ontert i uke 50/51 
• 

H
ar gjennom

ført befaring m
ed låsesm

ed og vi får tilbud på en anbefalt løsning på lås, 
kam

eraovervåking &
 alarm

 tilpasset klubbhus. 
• 

H
ar avsluttet leie av m

obilt toalett fra U
tleie Partner og de har hentet toalettet.  

 G
jenstående kostnader (hovedpunkter) 

 • 
G

jenstående av kontrakt H
ellvik H

us (G
jenstår kr. 243 142,- av kontrakt) 

• 
Lås &

 innbuddsalarm
 (overslag K

r. 20 000,- ) 
• 

Endringsavtale 4. Endringer ifb pum
pekum

 VA (K
r. 118 500,- ) 

• 
Endringsavtale 9. Flislegging av trapp ute (K

r. 6 470,- )  
• 

O
ppvaskm

askin er ikke kjøpt. (K
r. 4 000,- ) 



Fram
driftsrapport – Status nytt H

C tilpasset seilfly – 
LN

-G
H

C 

Innkjøp av nytt H
C

 tilpasset seilfly –
 LN

-G
H

C
 

 • 
Presentasjon av kostnadene for det kom

plette H
C utstyrte seilflyet, LN

-G
H

C 

ble presentert for hovedstyret 21. oktober 

• 
Instrum

enter og utstyr ble bestilt av Alexander Schleicher 24. oktober 

• 
ICAO

 kode til transponder ble sendt Alexander Schleicher 3. novem
ber 

• 
I juni fikk vi skriftlig bekreftet levering i januar/februar 2016. Etter juni har vi 

ikke m
ottatt endringer i forventet leveringsdato. 

 



Fram
driftsrapport – Saker fra Byggekom

itéen til 
orientering &

 behandling 

• 
Vi har m

ottatt fakturaer fra H
ellvik H

us, M
axbo og Carlsen Fritzøe, sam

t utlegg for 
kjøp av hvitevarer. Alle disse fakturaene har forfalt til betaling.  

 • 
Alle arbeider i klubbhuset er planlagt ferdigstilt i uke 51. D

ato for overlevering er ikke 
avtalt m

ed H
ellvik H

us ennå. D
ette kom

m
er vi tilbake til så snart datoen er fastsatt. 

 • 
Tidligere denne uke kom

 bekreftelsen fra ExtraStiftelsen på at vi har blitt tildelt 
m

idler for år 2. (800.000,-) 

• 
D

FK
 har sendt søknad om

 utstyrm
idler til H

C system
 ( 28.440,- til ror og pedaler for 

funksjonshem
m

ede) i for og baksetet i nytt seilfly ASK
-21 LN

-G
H

C.  
  



Fram
driftsrapport – Saker fra Byggekom

itéen til 
orientering &

 behandling 
N

å er det kun uker igjen til vi ta i bruk vårt nye flotte klubbhus, m
en foreløpig er det bare 

et tom
t skall…

  
• 

H
ar hovedstyret satt av m

idler til innkjøp av m
øbler og utstyr, og/eller satt ned en gruppe til å 

arbeide m
ed dette? (Ligger utenfor m

andatet og budsjettet til Byggekom
itéen) 

 • 
Et nytt klubbhus trenger noen til å følge opp og på en m

åte væ
re en «vaktm

ester», som
 sørger for 

at alt er på stell. Er denne oppgaven fordelt? (Tidligere har flyplassjefen hatt denne oppgaven) 
 • 

K
lubbhus regler er også påkrevet. Vi er 3 grupper som

 skal «leve og trives i sam
m

en» og da er det 
veldig greit å ha klubbhusregler utarbeidet av alle gruppene i fellesskap.  

 • 
K

lubbhus trenger også renhold. Er dette noe hovedstyret ser for seg som
 dugnadsarbeid eller 

ønsker m
an å sette bort dette arbeidet til en avtalt pris? 

 • 
Vi har fått «bekreftet» at det blir store kostnader ved etablering av fibernett tilknytning. H

ar 
hovedstyret drøftet hvilke løsning m

an ønsker å gå for? (Ice.net 4G
 / Telenor 4G

…
) 

• 
R

iksTV eller Canal D
igital? Skal vi kjøpe inn TV nå eller vente…

? 

• 
D

et er snart tid for D
FK

’s tradisjonsrike julebord avslutning på sesongen og nå har vi m
ulighet for 

å slå dette sam
m

en m
ed innvielsesfest av det nye klubbhuset. Er dette noe hovedstyret (eller en 

nedsatt gruppe) er i gang m
ed å planlegge? 



Budsjett – vedtatt på årsm
øtet 24. februar 2015 

 Tildelte m
idler 

• 
Extrastiftelsen 2015

 
 

 800 000
 K

lubbhus 
• 

Extrastiftelsen 2016
 

 
 800 000

 Ask 21 
• 

Extrastiftelsen 2017
 

 
 800 000

 K
lubbhus 

• 
Sum

 
 

                     2 400 0
00

 
  

 Prosjekt 
• 

K
lubbhus 

 
               3 100 000 

• 
vann og kloakk

 
 

                  320 000  
• 

Ask 21
 

 
 

               1 200 000 
• 

Sum
 

 
 

             4 620 000
 

  • 
Lån:

 
 

 
             2000 000

 (økt til 3 000 000 på 
 

 
 

 
 

 
   E

kstraordinæ
rt  Å

rsm
øte  18. juni 2015)

  
    
• 

Søkt fra Berg-stiftelsen 2014
            

     
   400 000 

• 
H

vorav
  

 
 

 
   100 000 til skoling 

• 
 

 
 

 
 

  300 000  til nedbetaling av gjeld 
• 

I tillegg blir det søkt om
 m

idler fra Ø
vre Eiker Idrettsråd fra 2015 



Prosjektregnskap ny ASK
-21 m

/H
C utstyr 

Post	
Kostnad	

Budsje.
		

Budsje'
	ny	A

SK-21	m
/H
C	utstyr	

1	200	000	

D
epositum

	A
SK	21	(12.000,-	€)	

105	561	

Faktura	A
lexander	Schleicher		(96.780,-	€)	

Basic	H
C	utstyrt	A

SK-21	(fratrekk	for	depositum
)	

787	844	

Instrum
enter	&

	utstyr	LN
-G
H
C			(30.408,-	€)	

280	705	

Frakt,	toll	og	registreringskostnader	

Sum
	kostnader	2015-	2016	

1	174	110	
1	200	000	



Prosjektregnskap – Effekt av egeninnsats 
(utover utvendig m

aling og bortkjøring søppel) 
Dato	

Post	
Kostnad	

Besparelse	

04.12.2015	 Endringsavtale	5	-	D
iverse	fratrekk	egeninsats		

herunder	lam
inatgulv,	treplaW

ng,	kjøkken	m
.	m

er	
-288	780	

18.11.2015	A
ubo	kjøkken		

41	200	

04.12.2015	H
vitevarer	kjøkken	(kom

fyr,	kom
biskap,	oppvaskm

.)	
9	980	

04.12.2015	M
aterialer	treplaW

ng	&
	lam

inatgulv	
30	551	

04.12.2015	 Endringsavtale	6	-	Forlengelse	kjøkkenvegg	og	ekstra	
vegg	m

ellom
	kjøkken	og	teknisk,	dør	[l	teknisk	rom

,	
og	fratrekk	for	20m

2	brystning	
Endringsavtale	7	-	H

untonit	sm
artpanel	på	vegg	

19	979	

04.12.2015	 Endringsavtale	8	-	D
iverse	endringer/reduksjon	på	

elektriske	installasjoner,	e'
er	anbefaling	fra	O

laf	
H
elge	A

sk	A
S	

-26	606	

31.12.2015	Sum
	kostnader	2015	

101	710	
-315	386	

Effekt	endringer	&
	egeninnsats	

-213	676	



Prosjektregnskap – K
lubbhuset 

Dato	
Bilag	nr.	

Post	
Kostnad	

Budsje.
		

01.01.2015	
Budsje'

	kostnader	2015	
3	100	000	

01.01.2015	
Budsje'

	V
ann	og	kloakk	

320	000	
27.02.2015	

1	
Faktura	1	-	2	%

	av	kontraktssum
	2.962.478	

48	629	
07.05.2015	

2	
Byggesaksgebyr	Ø

vre	Eiker	kom
m
une	

17	180	
08.05.2015	

3	
Faktura	2	-	riving	av	eksisterende	klubbhus	

265	000	
08.05.2015	

3	
Faktura	3	-	arbeider	i	grunnen	

266	044	
08.05.2015	

3	
Endringsavtale	1	-	boring	V

A
	

322	250	
03.07.2015	

4	
Faktura	4	-	40	%

	av	kontrakt	
972	574	

03.07.2015	
4	

Endringsavtale	2	-	D
iverse	endringer	bygg	

35	191	
16.10.2015	

5	
Faktura	5	-	20	%

	av	kontrakt	
486	287	

16.10.2015	
5	

Endringsavtale	3	-	[llegg	ifm
	byggestopp	

18	188	
16.10.2015	

6	
M
ontér	-	A

ubo	kjøkken	
41	200	

04.12.2015	
7	

Tilknytnings	gebyr	avløp	-	Ø
vre	Eiker	kom

m
une	

8	775	
04.12.2015	

8	
V
A
	[lknytningsavgid

	Ø
vre	Eiker	Prestegård	

11	047	
04.12.2015	

9	
M
A
XBO

	-	Terrasse	m
aterialer		

1	112	
04.12.2015	

10	
Faktura	6	-	28	%

	av	kontrakt	
680	802	

04.12.2015	
10	

Endringsavtale	5	-	D
iverse	fratrekk	egeninsats		

-288	780	
04.12.2015	

10	
Endringsavtale	6	-	Forlengelse	kjøkkenvegg	

0	
04.12.2015	

10	
Endringsavtale	7	-	H

untonit	sm
artpanel	på	vegg	

19	979	
04.12.2015	

10	
Indeks	iht	kontrakt	

15	573	
04.12.2015	

10	
Endringsavtale	8	-	Kreditnota	179	

-26	606	
07.12.2015	

11	
Carsen	Fritzøe	-	Terrassebord	

2	280	
M
aling	og	m

aleutstyr	
9	665	

Carsen	Fritzøe	-	M
aterialer	plaW

ng	og	lam
inatgulv	

27	159	
Kom

fyr	&
	kjøleskap	

5	980	
Leie	toale'

	
13	000	

O
ppvaskm

askin	(Tilbud	Expert)	
4	000	

Prosjektør	&
	læ

rret	
6	000	

Lås	&
	innbuddsalarm

	
20	000	

Endringsavtale	4	
118	500	

Endringsavtale	9	
6	470	

Faktura	7	
243	142	

31.12.2015	
		

Sum
	kostnader	/	budsje.

	2015	
3	350	641	

3	420	000	
Gjenstående	diverse	utgang	2015	

69	359	



Endringsavtaler - Endringsavtale 4 



Endringsavtaler - Endringsavtale 9 


