Hovedstyremgte Mandag 07.11.2015

Innkalte er: @yvind Moe, Ole Herman Fjelltun, Alexander M Popov Morten Svendsen, Per Olav Hare,
Kolbjgrn Walderhaug, Kai Lyche, Gunnar Stgltun, Stig Harald Hovind, Ingar Brenna

Oppmegte: Morten Svendsen, Ole Herman Fjelltun, Per Olav Hare, @yvind Moe, Ingar Brenna, Stig H.
Hovind, Kolbjgrn Walderhaug, Alexander M Popov

Referat, fra 6. oktober 2015
Ingen kommentarer

Status nytt klubbhus
Ingar lurer pa bakgrunnen for eposter fra @yvind den siste tiden.
@yvind vil ikke svare pa dette og mener gjennomgangen og annet ma fglge saksliste.
Morten lurer pa samme spgrsmalet med kommentar rundt problemet at Ingar ma forlate
mgtet, noe han ikke burde nar den saken blir tatt opp. @yvind vil ikke svare pa noe rundt
dette og sier om det ma tas opp, sa blir mgtet avsluttet.

Ingar starter gjennomgang av den forberedte presentasjonen (vedlagt). Kun ekstra
kommentarer blir referert her.

Kommentar: Fuelpumpe er kanskje ikke jordet. Elektriker sjekker opp og fikser om
ngdvendig. Denne kosten er ikke en del av byggeprosjektet.

Graving for trekking av strgm til byggelokalet og fuelpumpe tas pa byggeprosjektet — dette
var ikke i opprinnelig plan men ble godkjent av styret.

Frakopling og plombering av gammelt VA ma ogsa gjgres, ukjent om det var med i
opprinnelig plan, men ma gjgres. Endelig kostnad kommuniseres pr mail, men enstemmig at
det ma gjgres er kostnaden under kr 20 000, sa kjgrer byggekomitéen videre med bare
informasjon til styret.

LN-GHC forventes levert i januar/februar 2016.

For utestdende saker som ma tas (liste i vedlegg), foreslas det at det oppnevnes en fra hver
gruppe som kan ta tak i dette. Flyplassjef ma vaere med pa dette. Byggekomitéen stiller som
radgivere ved behov.

@nske om en dpen dag for medlemmer sa fort vi far overtatt huset.

Ingar avslutter presentasjonen og de tilbakemeldinger som ble gitt var utelukkende positive.
Ingen forespgrsler om ytterlige detaljer ble gitt.

Morten informerte at elektriker har blitt kontaktet av Gunnar Stgltun som har krevd a fa vite
endringer som er gjort. Elektriker prgvde a henvise til byggekomitéen, men det ble avvist og
informasjon krevd. Dette er ikke akseptabelt og det vises til tidligere vedtak om hvem som
har lov til 4 ta kontakt med leverandgr. Dette er et klart brudd pa det vedtaket.



Prosjekt klubbhandbok
Arbeidet fortsetter og Stig legger fram nar fgrste utkast er klar for gjennomlesning.

@konomi - Inntektsgjennomgang for 2016 (priser, osv)

Litt darlig likviditet etter at fakturaer til bygging er betalt ut fra driften. @yvind opplyser at
forventede innbetalinger de naarmeste dagene vill Igse dette (bingo ol.)

Vedtatt a samle alle tildelinger samt felles utgifter/lan mot en regnskapspost som er felles,
ikke fordelt pa gruppene som fgr. Dette bade siden vi na har felles lan pa klubbhus, samt et
forsgk for a fa regnskapet mer oversiktlig.

Nytt HC seilfly, skal det eies av DFK felles eller av seil? Drift av flyet er av seil. Dette ma
vurderes av gruppestyrene fgr avgjgrelse i hovedstyret.

Arskort/abonnement belastes flykonto i januar, selv om hele belgpet belastes. Da kan
betaling fordeles med autotrekk pr maned, dette er opp til hvert medlem og ma opplyses om
i gruppene.

Grundig diskusjon rundt priser. Alexander foreslar at ingen store endringer skal utfgres av
hovedstyret na da det er mye uro i klubben og det kan skape mer uro. Gruppene kan om
ngdvendig for gruppegkonomi gjgre endringer.

Konklusjonen ble at det ma begynnes en gjennomgang na som nyvalgt styre etter arsmgtet
ma fortsette og fatte endelig vedtak. Under fglger kommentarer av diskusjon som ble
pabegynt.

Gruppene skal internt ta opp dette med arskortpriser for 8 se om man kan komme til samme
pris.
Mulighet a redusere timeprisene for kompensere for gkt arskortpris?

Anbefaling om & gé igjennom budsjett for alle fly. @yvind ber Alexander dele modellen brukt
for Dynamic kjgpet.

Landingsavgift forblir som det er. Det er sa fa som kommer pa besgk at det utgjgr ikke noen
forskjell.

Priser for hangartomt leie, stasjonering og parkeringsavgift for seilflyhengere ble diskutert.
Det ble besluttet at dette ikke gjgres noe med na som nevnt over, men en henstilling til neste
styre om a revidere dette.

Operasjoner mikroflygruppa

Bra aktivitet flyet gar videre.
Funker Flarm? Dette ma sjekkes/fikses.



Operasjoner motorgruppa
DFM har gatt greit i hgst, men har gatt litt lite.
Timer pa DFL er ikke kjent, men det har dessverre kommet noen stgrre utgifter der i ar.

Operasjoner seilflygruppa
Jobber med tallene, men alt tyder pa at det er bedre i ar enn i fjor.
En-setere har gatt bedre i ar enn fgr, trolig siden de har statt montert.

Forbereder salg av en ASK-21, men selger ikke om prisen ikke er riktig.

LN-GID, avtalen er sagt opp og fakturaer som kommer fremover skal videresendes og ikke
betales av DFK.

Hangarer, bygninger, oppstillingsplass, flystripe og Fuelanlegg
Nytt brgytemannskap. Kun til orientering da dette ble avgjort pr mail fgr mgtet.

Tre felling utfgres av e-verket nar det er frost i bakken, der ma det dugnad for a rydde
etterpa.

Campingvogn ble bedt flyttet, nd er den flyttet til nabotomt. Hovedstyret mener at den ma
flyttes av hensyn til grunneier. Den kan ikke sta der og benyttes i forbindelse med klubben.
Ingen strgm skal gis. Flyplassjef tar dette videre med fullmakt fra hovedstyret.

Seilflyhangar ma fikses pa, det ma bygges opp under taket for & forhindre ansamling av
sng/is/vann. Seilflygruppa tar dette videre med fullmakt til a gjgre det som ma. Kun
informasjon til hovedstyret er ngdvendig angaende dette.

Flytekniske operasjoner
Sikkerhetsmgte for alle medlemmer, gruppen tar og setter opp punkter for et slikt mgte med
fokus for operasjonen pa HS. Alexander foreslar et annet navn en sikkerhetsmgte siden
Mikro allerede har et arlig palagt sikkerhetsmgte med samme tittel.
Forslag om 3 invitere Tore Hultgren som foreleser.

Naboforhold og kommune
@yvind har bedt om et nytt mgte med naboene og kommune.

Per Olav mener at det ma komme nye inn som representanter fra klubben. Det er for mye
historikk som ikke er bra. Det kan vaere sunt med tanke pa ny konsesjonsrunde a starte pa
nytt. Ole Herman kan vaere med, men det trengs en person til. @yvind foreslar at Ole Herman
tar styringen pa det neste nabo mgte, mens @yvind forholder seg litt mer i bakgrunnen, da
far naboene et nytt ansikt samtidig som @yvind sikrer kontinuitet i det som har blitt
sagt/gjort tidligere.

Loggf@ring via ADSB/Flarm skal tas opp pa arsmgte for a ta en avgjgrelse om det kan settes i
produksjon. Det er pr i dag kun under utvikling, uten godkjennelse fra arsmgtet kan data ikke
brukes til noe.



Miljgskapende forhold, PR, Media og HC
Utgikk fra dagens agenda

Andre saker
Konsesjonssgknad
@yvind foreslar & lage et forslag til konsesjonssgknad. Den sendes rundt til hovedstyret slik at
den er klar for endelig godkjenning av nytt styre etter arsmgtet. Ingen ting blir sendt fra
klubben fgr nytt styre er pa plass og kan signere sgknaden, dette sees pa som mer ryddig
siden det er det nye styret etter februar som skal handtere sgknaden videre.

Arsmgte dato: 18 februar 2016. Det skal ga utenom vinterferier.

Neste hovedstyremgte blir tirsdag 26 Januar.

John Eirik Laupsa har tilbudt DFK a ta over opsjon pa ASK-21 for det nye HC flyet for redusert
pris. Det blir bedt at Laupsa sender bekreftelse til @yvind Moe (i rollen som leverandgr) som
igjen tar det med fabrikken for a fa det pa plass.

Mgtet hevet klokken 23:40

Det var stor enighet om at det hadde veert et bra og konstruktivt mgte, dog litt langt.
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* Bakgrunnen for prosjektet

* Malsetting for prosjektet

* Framdriftsplan

* Framdriftsrapport
o Aktiviteter i prosjektet etter framdriftsrapporten i august
o Status gjenstaende arbeider..

Status nytt HC tilpasset seilfly — LN-GHC

o Saker fra Byggekomitéen til orientering & behandling pa hovedstyremgotet

o

* Budsjett vedtatt pa arsmatet
* Status prosjektregnskapet

* Endringsavtaler — nye...




Bakgrunnen for prosjektet

* Nedslitte arbeidsbrakke som fungerer som klubbhus i dag

@)

Ekskluderer personer med nedsatt funksjonsevne.

* Et nytt universelt utformet klubbhus

o

o

lasninger for alle.

Universelt utformet lgsning som inkluderer rullestolbrukere som
fullverdige medlemmer, som kan delta i klubbens aktiviteter som andre.
Undervisningsrom for teori

«Hangarprat» 1 stua

Saniteerrom m/dusj og Toalett

Kiosk, Kjokken, Arkivrom, 1 — 2 Soverom
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Oppgave -

o Viderefgre arbeid med ferdigstilling av nytt klubbhus:
* Fglge prosjektplanen
* Fglge opp teknisk lgsning og delta pa byggemgter
* Betale palgpte, godkjente fakturaer fra byggentreprengr

o Fare prosjektregnskap (eventuelt i samarbeid med kasserer)

o Samarbeid med Extrastiftelsen

* PR og mediearbeid
* Rapportere til Extrastiftelsen om prosjektfremdrift
» Sgke Extrastiftelsen for termin to og tre av utbetalingene innen tidsfristen

o Forestd koordinering av egeninnsats

o Bestille HC-utrustet seilfly i trad med godkjent plan.

o Planlegge utarbeiding av HC-tilbud i samarbeid med seilflygruppestyret.

o Utrede ytterligere pengestgttemuligheter og sgke om disse
Forutsetninger
Disponering av midler ut over det som ligger i planen ma godkjennes i hvert enkelt tilfelle av hovedstyret.
Byggekomitéen arbeider selvstendig men ma informere hovedstyret om fremdrift samt godkjenning fra hovedstyre fgr
sgknader sendes offentlige myndigheter.
Byggekomitéen ma ikke forplikte Drammen Flyklubb uten forutgdende godkjenning av hovedstyret i hvert enkelt tilfelle.
Tidsramme
Prosjektets tidsramme vil veere til alle tildelte midler fra Extrastiftelsen er oversendt Drammen Flyklubb og disponert i
trad med planen.

Prosjektet vil med dette starte med oppfgring av nytt klubbhus og gradvis flytte fokus pa HC-tilbud.




Malsetting for prosjektet iones?

* Finansiere og bygge nytt funksjonelt og universelt utformet klubbhus

* Finansiere anskaffelsen av spesialutstyrt seilfly for rullestolbrukere

* Inkludere fysisk funksjonshemmede og vanskeligstilt ungdom i bade

den teoretiske utdannelsesfasen og praktisk flygingen
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Framdriftsrapport — Aktiviteter i prosjektet etter august s

Bygging og innredning av det nye universelt utformede klubbhuset, gar etter avtalt

fremdriftplan.

Detaljert status i de forskjellige fagene Uke 49 — 2015

* Snekkerne blir ferdige med sine utvendige og innvendige arbeider neste uke.

* Flislegger er ferdig med alt flisarbeid inne og ute.

* Rorlegger har noe gjenstaende arbeider. Ferdigstillelse i uke 50, med tilkobling av V/A.
* Elektriker har noe gjenstaende arbeider og arbeidet er planlagt ferdigstilt i lapet av uke

50. Streammen ble tilkoblet torsdag 3. des. og det ble lys i klubbhuset...
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Framdriftsrapport — Aktiviteter i prosjektet etter august e

Status dugnad

Legging av innvendig gulv ferdig uke 47

Kjokken er ferdig montert med noe gjenstaende avklaringer vedr utlufting fra
kjokkenventilator. Sokkel listen ma ogsa tilpasses og monteres.

Terrasse er 90 % ferdig. Mange har deltatt pa dugnaden og mange har frosset seg gule
og bla...

Bort kjering av sgppel til Mile Gjenvinningsstasjon er ajour og de forskjellige gruppene
har stilt opp hver helg. Det er fortsatt sgppel 4 kjore bort etter at hdndverkerne

fortlapende ferdigstiller sine arbeider.




Framdriftsrapport — Status gjenstaende arbeider

Diverse

* Plate til varmepumpe (utedel) blir stopt og varmepumpe blir montert i uke 50/51
* Har gjennomfoert befaring med lasesmed og vi far tilbud pa en anbefalt lasning pa las,
kameraovervaking & alarm tilpasset klubbhus.

* Har avsluttet leie av mobilt toalett fra Utleie Partner og de har hentet toalettet.

Gjenstaende kostnader (hovedpunkter)

* Gjenstidende av kontrakt Hellvik Hus (Gjenstar kr. 243 142,- av kontrakt)
* Las & innbuddsalarm (overslag Kr. 20 000,- )

* Endringsavtale 4. Endringer ifb pumpekum VA (Kr. 118 500,- )

* Endringsavtale 9. Flislegging av trapp ute (Kr. 6 470,-)

* Oppvaskmaskin er ikke kjopt. (Kr. 4 000,-)
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Framdriftsrapport — Status nytt HC tilpasset seilfly — e
LN-GHC

Innkjop av nytt HC tilpasset seilfly — LN-GHC

* Presentasjon av kostnadene for det komplette HC utstyrte seilflyet, LN-GHC
ble presentert for hovedstyret 21. oktober

* Instrumenter og utstyr ble bestilt av Alexander Schleicher 24. oktober

* ICAO kode til transponder ble sendt Alexander Schleicher 3. november

* Ijuni fikk vi skriftlig bekreftet levering i januar/februar 2016. Etter juni har vi

ikke mottatt endringer i forventet leveringsdato.




Framdriftsrapport — Saker fra Byggekomitéen til
orientering & behandling

Vi har mottatt fakturaer fra Hellvik Hus, Maxbo og Carlsen Fritzge, samt utlegg for
kjop av hvitevarer. Alle disse fakturaene har forfalt til betaling.

Alle arbeider i klubbhuset er planlagt ferdigstilt i uke 51. Dato for overlevering er ikke
avtalt med Hellvik Hus enna. Dette kommer vi tilbake til sa snart datoen er fastsatt.

Tidligere denne uke kom bekreftelsen fra ExtraStiftelsen pa at vi har blitt tildelt
midler for ar 2. (800.000,-)

DFK har sendt ssknad om utstyrmidler til HC system ( 28.440,- til ror og pedaler for
funksjonshemmede) i for og baksetet i nytt seilfly ASK-21 LN-GHC.




Framdriftsrapport — Saker fra Byggekomitéen til 2 V
orientering & behandling sn

Na er det kun uker igjen til vi ta i bruk vart nye flotte klubbhus, men forelopig er det bare
et tomt skall...

Har hovedstyret satt av midler til innkjop av mgbler og utstyr, og/eller satt ned en gruppe til &
arbeide med dette? (Ligger utenfor mandatet og budsjettet til Byggekomitéen)

Et nytt klubbhus trenger noen til & folge opp og pa en mate vare en «vaktmester», som sarger for
at alt er pa stell. Er denne oppgaven fordelt? (Tidligere har flyplassjefen hatt denne oppgaven)

Klubbhus regler er ogsa pakrevet. Vi er 3 grupper som skal «leve og trives i sammen» og da er det

veldig greit 4 ha klubbhusregler utarbeidet av alle gruppene i fellesskap.

Klubbhus trenger ogsa renhold. Er dette noe hovedstyret ser for seg som dugnadsarbeid eller
gnsker man a sette bort dette arbeidet til en avtalt pris?

Vi har fatt «bekreftet» at det blir store kostnader ved etablering av fibernett tilknytning. Har
hovedstyret droftet hvilke lgsning man gnsker a ga for? (Ice.net 4G / Telenor 4G...)
RiksTV eller Canal Digital? Skal vi kjgpe inn TV na eller vente...?

Det er snart tid for DFK’s tradisjonsrike julebord avslutning pa sesongen og na har vi mulighet for
a sla dette sammen med innvielsesfest av det nye klubbhuset. Er dette noe hovedstyret (eller en

nedsatt gruppe) er i gang med a planlegge?



Budsjett — vedtatt pa arsmeotet 24. februar 2015

Tildelte midler
i Extrastiftelsen 2015 800 000 Klubbhus
i Extrastiftelsen 2016 800 000 Ask 21
i Extrastiftelsen 2017 800 000 Klubbhus
. Sum 2 400 000
Prosjekt
i Klubbhus 3100 000
i vann og kloakk 320 000
* Ask 21 1200 000
* Sum 4 620 000
N Lan: 2000 000 (okt til 3 000 000 pa
Ekstraordinzert Arsmete 18. juni 2015)
. Sekt fra Berg-stiftelsen 2014 400 000
i Hvorav 100 000 til skoling
. 300 000 til nedbetaling av gjeld

. I tillegg blir det sokt om midler fra @vre Eiker Idrettsrad fra 2015
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Prosjektregnskap ny ASK-21 m/HC utstyr
Post Kostnad Budsjett
Budsjett ny ASK-21 m/HC utstyr 1200 000
Depositum ASK 21 (12.000,- €) 105 561
Faktura Alexander Schleicher (96.780,- €)
Basic HC utstyrt ASK-21 (fratrekk for depositum) 787 844
Instrumenter & utstyr LN-GHC (30.408,- €) 280 705
Frakt, toll og registreringskostnader
Sum kostnader 2015- 2016 1174110 1 200 000
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Prosjektregnskap — Effekt av egeninnsats sress
(utover utvendig maling og bortkjering sappel)
Dato Post Kostnad Besparelse
Endringsavtale 5 - Diverse fratrekk egeninsats
04.12.2015 herunder laminatgulv, treplatting, kjgkken m. mer -288 780
18.11.2015 Aubo kjgkken 41 200
04.12.2015 Hvitevarer kjgkken (komfyr, kombiskap, oppvaskm.) 9980
04.12.2015 Materialer treplatting & laminatgulv 30551

Endringsavtale 6 - Forlengelse kjpkkenvegg og ekstra
vegg mellom kjpkken og teknisk, dgr til teknisk rom,
og fratrekk for 20m2 brystning
04.12.2015 Endringsavtale 7 - Huntonit smartpanel pa vegg 19979

Endringsavtale 8 - Diverse endringer/reduksjon pa
elektriske installasjoner, etter anbefaling fra Olaf

04.12.2015 Helge Ask AS -26 606
31.12.2015 Sum kostnader 2015 101 710 -315 386

Effekt endringer & egeninnsats -213 676




Prosjektregnskap — Klubbhuset

Dato Bilag nr. _ Post Kostnad Budsjett
01.01.2015 Budsjett kostnader 2015 3100 000
01.01.2015 Budsjett Vann og kloakk 320000
27.02.2015 1 Faktura 1 -2 % av kontraktssum 2.962.478 48 629
07.05.2015 2 Byggesaksgebyr @vre Eiker kommune 17 180
08.05.2015 3 Faktura 2 - riving av eksisterende klubbhus 265 000
08.05.2015 3 Faktura 3 - arbeider i grunnen 266 044
08.05.2015 3 Endringsavtale 1 - boring VA 322 250
03.07.2015 4 Faktura 4 - 40 % av kontrakt 972574
03.07.2015 4 Endringsavtale 2 - Diverse endringer bygg 35191
16.10.2015 5 Faktura 5 - 20 % av kontrakt 486 287
16.10.2015 5 Endringsavtale 3 - tillegg ifm byggestopp 18 188
16.10.2015 6 Montér - Aubo kjgkken 41 200
04.12.2015 7 Tilknytnings gebyr avigp - @vre Eiker kommune 8775
04.12.2015 8 VA tilknytningsavgift @vre Eiker Prestegard 11 047
04.12.2015 9 MAXBO - Terrasse materialer 1112
04.12.2015 10 Faktura 6 - 28 % av kontrakt 680 802
04.12.2015 10 Endringsavtale 5 - Diverse fratrekk egeninsats -288 780
04.12.2015 10 Endringsavtale 6 - Forlengelse kjgkkenvegg 0
04.12.2015 10 Endringsavtale 7 - Huntonit smartpanel pa vegg 19979
04.12.2015 10 Indeks iht kontrakt 15573
04.12.2015 10 Endringsavtale 8 - Kreditnota 179 -26 606
07.12.2015 11 Carsen Fritzge - Terrassebord 2280

Maling og maleutstyr 9 665
Carsen Fritzge - Materialer platting og laminatgulv 27 159
Komfyr & kjgleskap 5980
Leie toalett 13 000
Oppvaskmaskin (Tilbud Expert) 4000
Prosjektgr & lerret 6 000
Las & innbuddsalarm 20 000
Endringsavtale 4 118 500
Endringsavtale 9 6470
Faktura 7 243 142
31.12.2015 Sum kostnader / budsjett 2015 3350641 3420000
Gjenstaende diverse utgang 2015 69 359
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ENDRINGSAVTALE e 28
Abrahamsson 8 Haugstve
Garmde Rikywi 235, 3055 KROKST/
NOC 98354384
TH, +47 32
Drammen Flyklubb
Postboks 1528

3007 Dramimen
KROKSTADELVA, 14, apeil

ENDRINGSAVTALE NR 1

I forbindelse med aviale om endringer | arbeidet p4 Deres bolig (gnr. 18 bor. 1 festonr.
0624 @vre Eiker kommune

fremsatt 14. april 2015 JI. bustadoppleringsiovas § 9, gjeres | samsvar med
Bustadoppfaringslovas § 42, 3. ledd, fefgende endringer i kontrakten:

I TR Thegs foday
1/Boring 194 meter inkl pumpekum og stoppekran 289 500
2 |Grawving ifm 194 meter boring 32750
3
4
5
Suminkl. mva| 322250
”\
Sum tillegg/fradrag overfares Finansieringsbews [+ -) inkl
mva +322 250,-

Forbrukeren er ansvarlig for & avklare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon.

Endringsarbeidet forfaller ti betaling ndr arbeidet er fuillert.

Ovamme-28-01 -Fndrngsaviale-1x Utarbeidet 121005
Sdelavl

er - Endringsavtale 4

ENDRINGSAVTALE

28-016

Farketire

Abrahamsson & Haugstvedt AS
Garrde Riksvei 235, 3055 KROKSTADELYA
NO 983343847 MYA

Faks

TiL, +47 32237470

Drammen Flyklubb

Postboks 1528

3007 Drammen
KROKSTADELVA, 6. august -
2015/rev, 12.11.2015

ENDRINGSAVTALE NR 4 - endringer ifb pumpekum og arbeider | grunn
1forbindelse med avtale om endringer i arbeidet p& Deres bolig {gnr. 18 bar, 1 festenr. i
0624 Gvre Eiker kommune

fremsatt 6. august 2015 jf. bustadoppfaringsiovas § 9, gjeres i samsvar med
Bustadoppfaringslovas § 42, 3. ledd, falgende endringer | kontrakten

| Vu.‘oa’: .--—nﬁ
Tillegg fra graveentreprenar;
1| Temming g fylling av eksisterande aviepskum
Tillegg fra graveentrepeensr;
2| Asfaltering ved pumpestasjon
Tilkegg fra raregper.
|____3| Reisetid b mad styrt boring
Tillegg fra rarlegger;
5 | Orenerende tiitak rundt pumpekum
Tillega fra geaverentreprenar;
|6/ Tillegq for graving av graft fra mottaksgrop forbi pumpehus
| Fratrekk fra reviegger,
|7 |Fratrekk for reduksjon av antall Im boring 13 Im 3’ 445, | 5 785
Trekkerar for fiderkabel {i forbindelse med styrt boring}
| 8194Ima5- |
Goodwill; Heltvik Hus Drammen, Abrahamsson & Haugstvedt
dekker merkostnad pd styrt boring | henheld til mail datert
91290115

Pracveg

| 13750

29 253
4538|

9481 |

74 653

-20 000

Sum inkl. mva | 144 285] 25 785

Sum tillega/fradrag (+ +) inkl. mva .:ch‘o‘.‘.

Forbrukeren er ansvarlig for & avilare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon.
Endringsarbeidet forfaller til betating nar arbesdet er fullfort

Enaingsintale 4x Uterbeidet: 121006 St revidert Sidelav?




ringsavtale 9

ENDRINGSAVTALE e 28-016

Abrahamsson & Haugstvedt AS
Gamle Riksvei 235, 3055 KAOKSTADELVA
NO 983543827 MVA
Faks:

TIf <47 32237470

Drammen Flyklubb
Postboks 1528
3007 Drammen
KROKSTADELVA, 01, desember
2015

ENDRINGSAVTALE NR 9

1 forbindelse med avtale om endringer i arbeidet pa Deres bolig (gnr. 18 bne, 1 festent. |
0624 Ovre Eiker kommune

fremsatt 11. november 2015 jf. bustadoppfaringslovas § 9, giores 1 samsvar med
Bustadoppferingslovas § 42, 3. ledd, falgende endringer | kontrakten

Pow Twou
Fratrekk for fresing av spor i ytterdar for mikrobryter.
|{iht 3 Swendsen pr telkedon 1011 o
Tillegg for fliser og legging av fliser p& platting utvendig
2| inngangsparti
3]

Sum inkl. mva - 8 muow

Sum tillegg/fradrag inkl. mva +6 470,-
Forbrukeren er ansvarlig for @ avklare endnngsavtalen med sin fimanseningsinstitusjon

Endringsarbeidet forfaller til betaling ndr arbeidet er fullfert

| UNDERSKRIFT FORBRUKER | [UNDERSKRIFT ENTREPRENOR
; Y s 0132 2015 ¥ KROKSTADELVA
Unbenbrtt Wewaon
Drammen Fyklubb Abrahamsson & Haugstvedt AS
Dvamme- 2801 -Endringsintale-9-utx Utabeder 12,1006 51 rendernt

Sidelavi




