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Referat	
  fra	
  hovedstyremøte	
  
	
  

Møte	
  innkalt	
  av:	
  	
   Øyvind	
  Moe	
  

Dato	
  og	
  klokkeslett:	
  	
   17.	
  juni	
  2015,	
  18:00	
  

Sted:	
   Tuverudveien	
  9,	
  3426	
  Gullaug	
  (hjemme	
  hos	
  Ole	
  Herman)	
  

Til	
  stede:	
   Ole	
  Herman	
  Fjelltun,	
  Alexander	
  Popov,	
  Kjetil	
  Gundersen	
  og	
  Øyvind	
  

Moe	
  

Punkt	
   Tema	
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   Referat	
  
Dette er et ekstraordinært styremøte og referatet fra forrige styremøte behandles ikke. 
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   Byggesak:	
  Vi	
  har	
  til	
  behandling	
  kun	
  dette	
  punktet	
  med	
  bakgrunn	
  i	
  det	
  siste	
  brevet	
  fra	
  
Adv.	
  Borgen,	
  datert	
  15.06.2015	
  
Øyvind fortalte om sakens utvikling: 

• Kommunen har pålagt byggestans etter krav fra Ingrid Skar 

• Hellvik Hus har stanset byggingen og sikret bygget for en kort periode. 

• Hellvik Hus har kontaktet kommunen for en mer omfattende sikring for et lengre opphold. 

• Banken har fått kalde føtter og krever ekstra sikkerhet for lånet 

• Vi har brakt på det rene at en ny konsesjonssøknad må inneholde en avtaletid med grunneier 
som strekker seg til hele konsesjonsperioden. 

• Vi kan stå i fare for å miste tildelingene fra Extrastiftelsen 

Vi diskuterte to alternativer: 

1. Vi kan etterkomme adv. Borgens brev å unnskylde individuelt og så møte Ingrid Skar for en 
diskusjon om løsning. 

2. Vi kan ta kontakt med advokat for å se på saken vår. 

Vi besluttet å ta kontakt med advokat Håkon Mathiesen i Dalan Advokatfirma med ønske om et oppdrag 
for å se på vår sak slik at han kan gi oss et råd for videre arbeid. 

Øyvind tar kontakt med ham i dagen etter (torsdag 18.06.2015) for å spørre om han kan hjelpe oss med å 
gi oss råd for hva vi skal gjøre videre. Det innebærer ingen stengte dører eller tiltak som vi ikke kan 
komme ut av, snarere å velge et forsiktighetsprinsipp i den vanskelige situasjonen vi nå står oppe i. Vi har 
ikke kompetanse til å se eventuelle nye problemer som kan oppstå og trenger denne rådslagningen. Det er 
like fullt i hovedstyret beslutningene skal taes, eventuelt med støtte i vedtak fra (ekstraordinært) årsmøte. 
Etter at Øyvind har fått aksept, så oversender han dokumenter og et resymé til Mathiesen og ber om et 
møte med ham så fort som mulig som alle eller flest mulig av hovedstyremedlemmene deltar på. 

Vi var enige om å stå samlet og ha en felles oppfatning av hvordan vi skal formulere oss overfor andre 
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klubbmedlemmer når vi blir spurt om status og hva som foregår. Dette er den formuleringen vi ble enige 
om: 

• Vi i styret er invitert til et møte med Ingrid Skar 

• Vi forbereder oss til dette møtet 

Detaljer ut over dette holder vi konfidensielt inntil videre. 

Det var enstemmighet for disse beslutningene. 

Kjetil påpekte at han ikke hadde fått kopi av brevet Ingrid Skar sendte 12.02.2015 før 01-06-2015. 

Øyvind fortalte prosessen for dette: 

Brevet kom som epost til Øyvind 12.02.2015. Han sendte det umiddelbart videre til byggekomitéens 
medlemmer. Brevet inneholdt et avsnitt som var viktig for byggeprosessen. Det dreide seg om VA-
løsning. Øyvind sendte også spørsmål til byggekomitéen om hva vi gjør med dette. Det var i mandatet til 
byggekomitéen å innhente alle tillatelser fra grunneier og dermed rette instans til å vurdere dette. 
Vurderingen ble gjort og man konkluderte med at vi hadde alle de nødvendige tillatelser og vi trenger 
ikke mer for å gå videre med prosjektet. Det var dissens om dette i byggekomitéen. Ingar var talsmann for 
beslutningen, mens Gunnar ønsket å rådføre seg med grunneieren. 

Brevet kom også i papirform til klubben og hentet av Ole Herman. Dermed kjente både leder og nestleder 
til brevet. De øvrige avsnittene i brevet var å anse som kjent stoff for klubbens styre. Det faktum at Ingrid 
Skar stilte krav om å legge brevet fram for hele styret og årsmøtet i klubben ligger ikke innenfor hennes 
myndighetsområde. 

Dersom manglende kjennskap til brevet og dets innhold ville ha ført til andre synspunkter og dermed 
beslutninger i styremøtene så beklager Øyvind det og ser i ettertid at han burde ha sendt brevet med en 
gang også til de øvrige styremedlemmene. 
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   Møtet ble hevet kl 20:00. 

	
  
	
  


